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n-Bit Taschenrechner
Sebastian, Arman, Jonas, Paul
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_ Schaltplan erstellen
I '5chaltung digital testen
I Viaterialliste zusammenstellen
I Frogrammieren des Mikrocontrollers
I Fiatine dtzen lassen
I <:.ng ften

0 Schaltung|designed und getestet
-Q Alle bendtigten Materialien vorhanden

‘ Schaltung fertig gebaut

Aufgabenverteilung
Aufgabe Verantwortliche
Schaltplan erstellen Sebastian, Arman, Jonas, Paul
Materialliste zusammenstellen Sebastian, Arman
Schaltung digital testen Paul, Jonas
Platine atzen lassen Sebastian, Jonas
Mikrocontroller programmieren Arman, Paul
Schaltung I6ten Sebastian, Arman, Jonas, Paul
Milestones

Schaltung designed und getestet(22. Juni)
Alle bendtigten Materialien vorhanden(13. Juli)
Schaltung fertig gebaut(30. Juli)

Materialliste

10x IC GATE AND 4CH 2-INP 14S0IC(6,63€)
10x IC GATE XOR 4CH 2-INP 14S0IC(4,82€)
5x IC GATE OR 4CH 2-INP 14S0IC(2,35€)
10x IC GATE OR 2CH 4-INP 14S0OIC(3,12€)



